

ZÁPIS

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY č. 8/2026

konaného v pondělí 2. října 2026 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu

Přítomní zastupitelé: Štěpánka Bednářová, Petr Gbelec, Jan Kostrhoun, Pavel Matoušek, Jan Smutný, David Vaculík, Tomáš Zamrazil, Martin Zaradička

Nepřítomní, omluveni: Pavel Šnajberk

Zasedání v 18:00 hodin zahájila a dále jej řídila starostka Štěpánka Bednářová, která přivítala všechny přítomné zastupitele.

Dále konstatovala, že toto zasedání Zastupitelstva města Pyšely je usnášeníschopné, neboť při jeho zahájení je přítomno 8 z 9 zastupitelů.

Dále byli řídícím zasedání navrženi a hlasy všech přítomných zastupitelů zvoleni ověřovatelé zápisu z tohoto zasedání, a to zastupitelé Petr Gbelec a Pavel Matoušek.

Zapisovatelem byla navržena a hlasy všech přítomných zastupitelů zvolena Štěpánka Bednářová.

Následně bylo řídícím zasedání navrženo a hlasy všech přítomných zastupitelů rozhodnuto, že všechna usnesení Zastupitelstva města Pyšely přijatá na tomto zasedání budou nahrazena zápisem.

Štěpánka Bednářová dále konstatovala, že předcházející zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely byl řádně ověřen, zveřejněn a nebyly proti němu vzneseny žádné námítky. Nevyplývaly z něho žádné úkoly, které zůstaly nesplněny, a které by bylo nutno převést do dnešního zasedání. Následně přednesla návrh programu zasedání zastupitelstva, byl doplněn **o jeden bod**. Hlasy všech přítomných zastupitelů byl program zasedání schválen v níže uvedené podobě:

Navržený program:

- 1) Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou NEO BUILDER, a.s.
- 2) Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou MGVIVA, a.s.
- 3) Projednání zařazení PAM na Dopravní portál Středočeského kraje (radar Nová Ves)
- 4) Projednání prodeje majetku – plynové přípojky pro MŠ Pražská 326**

K bodu 1)

Stavební úpravy kuchyně a ZŠ nabraly zpoždění, částečně kvůli pozdějšímu zahájení, částečně kvůli technickým komplikacím – azbest, nutnost vyždění obvodových stěn z důvodů špatného stavu dřevěných částí, problémy se sítěmi, s podlahami. Problémy byly způsobeny zejména tím, že realita při rekonstrukci neodpovídala předpokladům. Nad rámec zadání jsme kompletně rekonstruovali i jídelnu ve školce. Jídelna ve školce bude

hotova v příštím týdnu, část v základní škole bude předána pro instalaci gastru do 15.10.2026. Kuchyně samotná pak do 15.11.2026.

Usnesení Zastupitelstva města Pyšely č. 1-8-2026 ze dne 2. října 2026

„ZM Pyšely po předchozím projednání schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy mateřské a základní školy Pyšely“ ze dne 15.4.2026, kterým se upravuje termín předání dokončené stavby na 15.11.2026. Zhotovitelem stavby je NEO BUILDER, a.s.“

Pro: Bednářová, Gbelec, Kostrhoun, Matoušek, Smutný, Vaculík, Zamrazil, Zaradička

Proti: 0

Toto usnesení bylo přijato 8 hlasy.

K bodu 2)

Stavební úpravy kuchyně a ZŠ nabraly zpoždění, tím pádem nabrala zpoždění i dodávka gastrotechnologie a gastrovybavení.

Usnesení Zastupitelstva města Pyšely č. 2-8-2026 ze dne 2. října 2026

„ZM Pyšely po předchozím projednání schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Dodávka GASTRO technologie pro MŠ a ZŠ Pyšely“ ze dne 22.4.2026, kterým se upravuje termín předání na 7 pracovních dnů od dne převzetí pro ZŠ a 10 pracovních dní od dne převzetí pro MŠ. Zhotovitelem stavby je MGVIVA, a.s.“

Pro: Bednářová, Gbelec, Kostrhoun, Matoušek, Smutný, Vaculík, Zamrazil, Zaradička

Proti: 0

Toto usnesení bylo přijato 8 hlasy.

K bodu 3)

V ulici Ladova na Nové Vsi jsme instalovali měřič rychlosti. Pro zapojení měřiče do Dopravního portálu, tj. kam může policie nahlížet, potřebujeme souhlas zastupitelstva.

Usnesení Zastupitelstva města Pyšely č. 3-8-2026 ze dne 2. října 2026

„ZM Pyšely po předchozím projednání schválilo podání žádosti na zařazení 1 ks měřiče PAM na Dopravní portál Středočeského kraje.“

Pro: Bednářová, Kostrhoun, Matoušek, Smutný, Gbelec, Vaculík, Zamrazil, Zaradička

Proti: 0

Toto usnesení bylo přijato 8 hlasy.

K bodu 4)

V minulosti, asi rok 2015, byla vybudována přípojka plynu pro budovu Pražská 326, dnešní MŠ. Nedošlo k předání do majetku a správy firmy GasNet. Máme možnost přípojku prodat nebo uzavřít smlouvu o zajištění a provozu plynové přípojky a za toto platit.

Usnesení Zastupitelstva města Pyšely č. 4-8-2026 ze dne 2. října 2026

„ZM po předchozím projednání schválilo prodej veřejné části plynové přípojky pro budovu Pražská 326 firmě GasNet, s.r.o. za částku 46.190 Kč.“

Pro: Bednářová, Kostrhoun, Matoušek, Smutný, Gbelec, Vaculík, Zamrazil, Zaradička

Proti: 0

Toto usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno řídící schůze v 18:20 hodin.

V Pyšelích dne 2. října 2026

Zapsal:

Schválila:

.....
Ing. Štěpánka Bednářová

.....
Ing. Štěpánka Bednářová
starostka města Pyšely

Zápis ověřili zastupitelé:

.....
Ing. Pavel Matoušek

.....
MVDr. Petr Gbelec